

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10093136

«Создание детского медицентра для активистов детского общественного движения Старооскольского городского округа
«#Включайся_online»

1. Основные положения

Куратор проекта:	Дереча Н.Е., начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа	<i>Подпись</i>
Руководитель проекта:	Илюк Л.В., заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа	<i>Подпись</i>
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Сергиенко А.Н., глава администрации Старооскольского городского округа	<i>Подпись</i>

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1	Б	Формирование нормативно-правовой базы	21	16.08.2021	13.09.2021	Отчёт об окончании блока работ	Илюк Л.В.
1.1	П	Утверждение Положения о детском медицентре для активистов детского общественного движения Старооскольского городского округа «#Включайся_online»	12	16.08.2021	31.08.2021	Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении Положения о детском медицентре для активистов детского общественного движения Старооскольского городского округа «#Включайся_online»	Ревякина М.С.

1.2	П	Утверждение плана мероприятий детского медиацентра для активистов детского общественного движения Старооскольского городского округа «#Включайся_online»	9	01.09.2021	13.09.2021	Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении плана мероприятий детского медиацентра для активистов детского общественного движения Старооскольского городского округа «#Включайся_online»	Ревякина М.С.
2	Б	Проведение мониторинга эффективности вовлеченности обучающихся в деятельность школьных медиацентров	12	13.09.2021	28.09.2021	Отчёт об окончании блока работ	Илюк Л.В.
2.1	П	Разработка и утверждение материалов для проведения мониторинга эффективности вовлеченности обучающихся в деятельность школьных медиацентров	4	13.09.2021	16.09.2021	Приказ МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» «О проведении мониторинга эффективности вовлеченности обучающихся в деятельность школьных медиацентров»	Лобанова Н.В.
2.2	Р	Проведение мониторинга эффективности вовлеченности обучающихся в деятельность школьных медиацентров	8	17.09.2021	28.09.2021	Аналитическая записка о результатах мониторинга эффективности вовлеченности обучающихся в деятельность школьных медиацентров	Лобанова Н.В.
3	Б	Проведение PR-кампании об открытии детского медиацентра для активистов детского общественного движения Старооскольского городского округа «#Включайся_online»	8	29.09.2021	08.10.2021	Отчёт об окончании блока работ	Илюк Л.В.
3.1	П	Размещение информации в социальной сети «ВКонтакте» об открытии детского медиацентра для активистов детского общественного движения Старооскольского городского округа «#Включайся_online»	3	29.09.2021	01.10.2021	Пояснительная записка, скриншот рекламных материалов в социальной сети «ВКонтакте»	Лобанова Н.В.
3.2	Р	Проведение встречи с активистами школьных медиацентров	5	04.10.2021	08.10.2021	Пояснительная записка, фотоотчет, регистрационный лист участников	Лобанова Н.В.

4	Б	Открытие детского медицентра для активистов детского общественного движения Старооскольского городского округа «#Включайся_online»	8	11.10.2021	20.10.2021	Отчёт об окончании блока работ	Илюк Л.В.
4.1	П	Создание детского медицентра для активистов детского общественного движения Старооскольского городского округа «#Включайся_online»	3	11.10.2021	13.10.2021	Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа «О создании детского медицентра для активистов детского общественного движения Старооскольского городского округа «#Включайся_online»	Лобанова Н.В.
4.2	Р	Церемония открытия детского медицентра для активистов детского общественного движения Старооскольского городского округа «#Включайся_online»	5	14.10.2021	20.10.2021	Пояснительная записка, фотоотчет, регистрационный лист участников	Лобанова Н.В.
5	Б	Образовательный интенсив для участников школьных медицентров «Современные медиаформаты: от идеи до запуска»	8	21.10.2021	01.11.2021	Отчёт об окончании блока работ	Илюк Л.В.
5.1	П	Разработка программы проведения образовательного интенсива для участников школьных медицентров «Современные медиаформаты: от идеи до запуска»	3	21.10.2021	25.10.2021	Программа проведения образовательного интенсива для участников школьных медицентров «Современные медиаформаты: от идеи до запуска»	Чех А.С.
5.2	Р	Проведение образовательного интенсива для участников школьных медицентров «Современные медиаформаты: от идеи до запуска»	5	26.10.2021	01.11.2021	Пояснительная записка, фотоотчет, регистрационный лист участников	Чех А.С.
6	Б	Классная встреча с студенческим медицентром СОФ МГРИ	9	02.11.2021	15.11.2021	Отчёт об окончании блока работ	Илюк Л.В.
6.1	П	Разработка программы проведения классной встречи с студенческим медицентром СОФ МГРИ	4	02.11.2021	08.11.2021	Программа проведения классной встречи с студенческим медицентром СОФ МГРИ	Устинова Ю.Г.
6.2	р	Проведение классной встречи с студенческим медицентром СОФ МГРИ	5	09.11.2021	15.11.2021	Пояснительная записка, фотоотчет, регистрационный лист участников	Устинова Ю.Г.
7	Б	Образовательный интенсив для участников школьных медицентров «Текст – главный инструмент медийщика»	6	16.11.2021	23.11.2021	Отчёт об окончании блока работ	Илюк Л.В.

7.1	П	Разработка программы проведения образовательного интенсива для участников школьных медиацентров «Текст – главный инструмент медийщика»	3	16.11.2021	18.11.2021	Программа проведения образовательного интенсива для участников школьных медиацентров «Текст – главный инструмент медийщика»	Чуева Л.М.
7.2	Р	Проведение образовательного интенсива для участников школьных медиацентров «Текст – главный инструмент медийщика»	3	19.11.2021	23.11.2021	Пояснительная записка, фотоотчет, регистрационный лист участников	Чуева Л.М.
8	Б	Муниципальный конкурс на лучший лонгрид «Текст.Ты»	19	24.11.2021	20.12.2021	Отчёт об окончании блока работ	Илюк Л.В.
8.1	П	Разработка и утверждение Положения о конкурсе на лучший лонгрид «Текст.Ты»	5	24.11.2021	30.11.2021	Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа «О проведении конкурса на лучший лонгрид «Текст.Ты»»	Черкасских О.Т.
8.2	Р	Проведение конкурса на лучший лонгрид «Текст.Ты»	14	01.12.2021	20.12.2021	Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа «Об итогах проведения конкурса на лучший лонгрид «Текст.Ты»»	Черкасских О.Т.
9	Б	Муниципальный медиа-фестиваль «Новогодний MIX»	18	21.12.2021	20.01.2022	Отчёт об окончании блока работ	Илюк Л.В.
9.1	П	Разработка и утверждение программы проведения муниципального медиа-фестиваля «Новогодний MIX»	6	21.12.2021	28.12.2021	Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа «О проведении муниципального медиа-фестиваля «Новогодний MIX»»	Чех А.С.

9.2	Р	Проведение муниципального медиа-фестиваля «Новогодний MIX»	12	29.12.2021	20.01.2022	Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа «Об итогах проведения муниципального медиа-фестиваля «Новогодний MIX»	Чех А.С.
10	Б	Классная встреча с председателем Белгородского регионального отделения ООГДЮО «Российское движение школьников»	12	21.01.2022	07.02.2022	Отчёт об окончании блока работ	Илюк Л.В.
10.1	П	Разработка программы проведения классной встречи председателем Белгородского регионального отделения ООГДЮО «Российское движение школьников»	4	21.01.2022	26.01.2022	Программа проведения классной встречи председателем Белгородского регионального отделения ООГДЮО «Российское движение школьников»	Лобищева А.И.
10.2	Р	Проведение классной встречи с председателем Белгородского регионального отделения ООГДЮО «Российское движение школьников»	8	27.01.2022	07.02.2021	Пояснительная записка, фотоотчет, регистрационный лист участников	Лобищева А.И.
11	Б	Образовательный интенсив для участников школьных медиацентров «Основы видеомонтажа»	7	08.02.2022	16.02.2022	Отчёт об окончании блока работ	Илюк Л.В.
11.1	П	Разработка программы проведения образовательного интенсива для участников школьных медиацентров «Основы видеомонтажа»	3	08.02.2022	10.02.2022	Программа проведения образовательного интенсива для участников школьных медиацентров «Основы видеомонтажа»	Лобищева А.И.
11.2	Р	Проведение образовательного интенсива для участников школьных медиацентров «Основы видеомонтажа»	4	11.02.2022	16.02.2022	Пояснительная записка, фотоотчет, регистрационный лист участников	Лобищева А.И.
12	Б	Муниципальный конкурс видеороликов «Все будет ТИК ТОК!»	16	17.02.2022	14.03.2022	Отчёт об окончании блока работ	Илюк Л.В.

12.1	П	Разработка и утверждение Положения о конкурсе видеороликов «Все будет ТИК ТОК!»	4	17.02.2022	22.02.2022	Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа «О проведении конкурса видеороликов «Все будет ТИК ТОК!»	Устинова Ю.Г.
12.2	Р	Проведение конкурса видеороликов «Все будет ТИК ТОК!»	12	24.02.2022	14.03.2022	Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа «Об итогах проведения конкурса видеороликов «Все будет ТИК ТОК!»	Устинова Ю.Г.
13	Б	Образовательный интенсив для активистов школьных медиацентров «Создание интересного и востребованного контента»	7	15.03.2022	23.03.2022	Отчёт об окончании блока работ	Илюк Л.В.
13.1	П	Разработка программы проведения образовательного интенсива для участников школьных медиацентров «Создание интересного и востребованного контента»	3	15.03.2022	17.03.2022	Программа проведения образовательного интенсива для участников школьных медиацентров «Создание интересного и востребованного контента»	Чуева Л.М.
13.2	Р	Проведение образовательного интенсива для участников школьных медиацентров «Создание интересного и востребованного контента»	4	18.03.2022	23.03.2022	Пояснительная записка, фотоотчет, регистрационный лист участников	Чуева Л.М.
14	Б	Создание детской медиа-редакции «#Включайся_online»	6	24.03.2022	31.03.2022	Отчёт об окончании блока работ	Илюк Л.В.
14.1	П	Формирование состава детской медиа-редакции «#Включайся_online»	3	24.03.2022	28.03.2022	Пояснительная записка, список участников детской медиа-редакции «#Включайся_online»	Устинова Ю.Г.
14.2	Р	Создание детской медиа-редакции «#Включайся_online»	3	29.03.2022	31.03.2022	Приказ МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» «О создании детской медиа-редакции «#Включайся_online»	Устинова Ю.Г.

15	Б	Создание YouTube-канала «РДШ Старый Оскол»	11	01.04.2022	15.04.2022	Отчёт об окончании блока работ	Илюк Л.В.
15.1	Р	Создание YouTube-канала «РДШ Старый Оскол»	6	01.04.2022	08.04.2022	Пояснительная записка, скриншот главной страницы YouTube-канала «РДШ Старый Оскол»	Устинова Ю.Г.
15.2	Р	Выпуск новостей «#Включайся_online»	5	11.04.2022	15.04.2022	Пояснительная записка, скриншот страницы YouTube – канала «РДШ Старый Оскол»	Устинова Ю.Г.
16	Б	Муниципальная интерактивная игра «Медиаигры «INFO-поколение»	10	18.04.2022	29.04.2022	Отчёт об окончании блока работ	Илюк Л.В.
16.1	П	Разработка и утверждение Положения о проведении муниципальной интерактивной игры «Медиаигры «INFO-поколение»	3	18.04.2022	20.04.2022	Приказ МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» «О проведении муниципальной интерактивной игры «Медиаигры «INFO-поколение»	Черкасских О.Т.
16.2	Р	Проведение муниципальной интерактивной игры «Медиаигры «INFO-поколение»	7	21.04.2022	29.04.2020	Приказ МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» «Об итогах проведения муниципальной интерактивной игры «Медиаигры «INFO-поколение»	Черкасских О.Т.
17	Б	Муниципальный медиа-фестиваль «Детство!»	12	05.05.2022	24.05.2022	Отчёт об окончании блока работ	Илюк Л.В.
17.1	П	Разработка и утверждение программы проведения муниципального медиа-фестиваля «Детство!»	5	05.05.2022	13.05.2022	Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа «О проведении муниципального медиа-фестиваля «Детство!»	Лобанова Н.В.

17.2	Р	Проведение муниципального медиа-фестиваля «ДетстВО!»	7	16.05.2022	24.05.2022	Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа «Об итогах проведения муниципального медиа-фестиваля «ДетстВО!»	Лобанова Н.В.
18	Б	Мониторинг эффективности реализации проекта	10	05.05.2022	20.05.2022	Отчёт об окончании блока работ	Илюк Л.В.
18.1	Р	Проведение мониторинга эффективности реализации проекта	4	05.05.2022	12.05.2022	Приказ МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» «О проведении мониторинга эффективности реализации проекта»	Черкасских О.Т.
18.2	П	Обработка результатов мониторинга эффективности реализации проекта	6	13.05.2022	20.05.2022	Аналитическая записка о результатах мониторинга эффективности реализации проекта	Черкасских О.Т.
19	Б	Презентация положительного опыта работы по реализации проекта	7	23.05.2022	31.05.2022	Отчёт об окончании блока работ	Илюк Л.В.
19.1	П	Подготовка отчетной документации по результатам реализации проекта «Создание детского медиацентра для активистов детского общественного движения Старооскольского городского округа «#Включайся_online»	4	23.05.2022	26.05.2022	Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа «Об итогах реализации проекта «Создание детского медиацентра для активистов детского общественного движения Старооскольского городского округа «#Включайся_online»	Лобанова Н.В.

19.2	Р	Презентация положительного опыта работы по организации деятельности детского медиацентра для активистов детского общественного движения Старооскольского городского округа «#Включайся_online»	3	27.05.2022	31.05.2022	Презентация положительного опыта работы по организации деятельности детского медиацентра для активистов детского общественного движения Старооскольского городского округа «#Включайся_online»	Устинова Ю.Г.
ИТОГО:			194	16.08.2021	31.05.2022		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз. суб-та	заемные средства	прочие
1	Формирование нормативно-правовой базы	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведение мониторинга эффективности вовлеченности обучающихся в деятельность школьных медиацентров	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведение PR-кампании об открытии детского медиацентра для активистов детского общественного движения Старооскольского городского округа «#Включайся_online»	0	0	0	0	0	0	0
4	Открытие детского медиацентра для активистов детского общественного движения Старооскольского городского округа «#Включайся_online»	0	0	0	0	0	0	0
5	Образовательный интенсив для участников школьных медиацентров «Современные медиаформаты: от идеи до запуска»	0	0	0	0	0	0	0
6	Классная встреча с студенческим медиацентром СОФ МГРИ	0	0	0	0	0	0	0
7	Образовательный интенсив для участников школьных медиацентров «Текст – главный инструмент медийщика»	0	0	0	0	0	0	0
8	Муниципальный конкурс на лучший лонгрид «Текст.Ты»	0	0	0	0	0	0	0
9	Муниципальный медиа-фестиваль «Новогодний MIX»	0	0	0	0	0	0	0

10	Классная встреча с председателем Белгородского регионального отделения ООГДЮО «Российское движение школьников»	0	0	0	0	0	0	0
11	Образовательный интенсив для участников школьных медиацентров «Основы видеомонтажа»	0	0	0	0	0	0	0
12	Муниципальный конкурс видеороликов «Все будет ТИК ТОК!»	0	0	0	0	0	0	0
13	Образовательный интенсив для участников школьных медиацентров «Создание интересного и востребованного контента»	0	0	0	0	0	0	0
14	Создание детской медиа-редакции «#Включайся_online»	0	0	0	0	0	0	0
15	Создание YouTube-канала «РДШ Старый Оскол»	0	0	0	0	0	0	0
16	Муниципальная интерактивная игра «Медиаигры «INFO-поколение»	0	0	0	0	0	0	0
17	Муниципальный медиа-фестиваль «ДетстВО!»	0	0	0	0	0	0	0
18	Мониторинг эффективности реализации проекта	0	0	0	0	0	0	0
19	Презентация положительного опыта работы по реализации проекта	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		0	0	0	0	0	0	0

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного	
1.	Уход ключевых специалистов из команды проекта	Недостижение цели проекта	Подготовка писем о включении сотрудников в рабочую группу проекта	Попогребская И.В.	Внесение изменений в план управления проектом
2.	Несогласованность действий педагогических работников, участвующих в проекте	Снижение эффективности использования кадровых, материальных и других ресурсов	Проведение рабочих совещаний по разработке единых требований	Попогребская И.В.	Разработка оперативного плана взаимодействия участников проекта

3.	Загруженность привлекаемых специалистов на других работах	Срыв сроков реализации проекта	Эффективная координация рабочей группы в процессе реализации проекта, проведение инструктивно-методического совещания с членами рабочей группы проекта	Попогребская И.В.	Корректировка сроков реализации проекта
----	---	--------------------------------	--	-------------------	---

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Дереча Наталия Евгеньевна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа	Проектный специалист 3 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 09 июля 2021 г. №144-рх «Об утверждении состава команды проекта «Создание детского медиацентра для активистов детского общественного движения Старооскольского городского округа «#Включайся_online»
2	Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа	Проектный менеджер 4 класса	Руководитель проекта	
3	Попогребская Ирина Валерьевна, директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»		Администратор проекта	
4	Косинова Анастасия Павловна, педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»		Оператор мониторинга проекта	
5	Ревякина Мария Сергеевна, начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа		Член рабочей группы (П)	
6	Лобищева Алла Ивановна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов»		Член рабочей группы (Р)	
7	Чуева Лариса Михайловна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»		Член рабочей группы (Р)	
8	Чех Андрей Сергеевич, директор МАУ «Центр молодежных инициатив»		Член рабочей группы (Р)	
9	Лобанова Наталья Валерьевна, методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»		Член рабочей группы (Р)	
10	Черкаских Оксана Тимофеевна, методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»		Член рабочей группы (Р)	
11	Устинова Юлия Геннадьевна, педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»		Член рабочей группы (Р)	

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно (понедельник)

Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Еженедельно (пятница)
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Не реже 1 раз в квартал