


ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10090871

«Создание виртуального консультационного центра для родителей «Общаться с ребенком #Как?» с использованием ресурса социальной сети ВКонтакте»

1. Основные положения

Куратор проекта: Дереча Наталия Евгеньевна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа	
Руководитель проекта: Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Сергиенко Александр Николаевич, глава администрации Старооскольского городского округа	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1.		Организация виртуального консультационного центра для родителей в социальной сети ВКонтакте	99	01.09. 2020	30.11. 2020	Отчет об окончании блока работ	Илюк Л.В.
1.1	П	Создание рабочей группы по разработке целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей (выполнено)	4	01.09. 2020	05.09. 2020	Приказ управления образования о создании рабочей группы по разработке целевой модели	Якунина О.К.
1.2	П	Разработка и утверждение целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей (выполнено)	15	07.09. 2020	25.09. 2020	Приказ управления образования об утверждении целевой модели	Маренкова Т.А.



1.3.	П	Создание рабочей группы по созданию публичной страницы в социальной сети «ВКонтакте» (выполнено)	5	21.09. 2020	25.09. 2020	Приказ управления образования о создании рабочей группы по созданию публичной страницы	Баранникова Т.Н.
1.4.	П	Создание виртуального консультационного центра для родителей «Общаться с ребенком #Как?» с использованием ресурса социальной сети «ВКонтакте» (выполнено)	25	28.09. 2020	30.10. 2020	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Маренкова Т.А.
1.5.	П	Создание 6-ти групп в публичной странице «ВКонтакте»: «Виртуальный логопед», «Виртуальный психолог», «Виртуальный дефектолог», «АБВГ Дейка (подготовка детей к обучению в школе)», «Дети раннего возраста», «Виртуальная выставка творческих работ» (выполнено)	25	28.09. 2020	30.10. 2020	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Якунина О.К.
1.6.	П	Определение ответственных лиц по направлениям и графика работы с обращениями в группах «ВКонтакте» (выполнено)	25	28.09. 2020	30.10. 2020	Приказы дошкольных образовательных учреждений	Баранникова Т.Н.
1.7.	П	Организация рекламной компании работы виртуального консультационного центра для родителей «Общаться с ребенком #Как?» с использованием ресурса социальной сети «ВКонтакте» на сайтах, информационных стендах образовательных организаций, в СМИ и т.д.	20	02.11. 2020	30.11. 2020	Информационная справка	Маренкова Т.А.

1.8.	П	Мониторинг потребностей и интересов подписчиков каждой группы виртуального консультационного центра для родителей «Общаться с ребенком #Как?»	20	02.11.2020	30.11.2020	Информационная справка	Баранникова Т.Н.
2.		Создание раздела «Виртуальный логопед»	151	01.12.2020	15.07.2021	Отчет об окончании блока работ	Илюк Л.В.
2.1.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Дыхательная гимнастика – залог красивой речи»	23	01.12.2020	31.12.2020	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Нечепуренко Н.И.
2.2.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Использование суджок терапии как здоровьесберегающей технологии в работе с детьми»	15	01.01.2020	31.01.2020	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Баранникова Т.Н.
2.3.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Развитие тонкой моторики посредством использования бизибордов»	19	01.02.2021	28.02.2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Нечепуренко Н.И.
2.4.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Развитие тонкой моторики посредством использования нетрадиционной техники рисования»	22	01.03.2021	31.03.2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Нечепуренко Н.И.
2.5.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Использование пальчикового театра для развития речевой активности детей младшего дошкольного возраста»	22	01.04.2021	30.04.2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Баранникова Т.Н.
2.6.	Р	Разработка и размещение видеолекции «Влияние эмоционального общения матери на речь ребёнка»	19	04.05.2021	31.05.2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Нечепуренко Н.И.

2.7.	Р	Разработка и размещение видеолекции «Коврограф – современный тренажёр сенсорного развития в дошкольном возрасте»	21	01.06. 2021	30.06. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Баранникова Т.Н.
2.8.	Р	Размещение статьи о реализации проекта в новостном разделе официального сайта управления образования и дошкольной образовательной организации	10	01.07. 2021	15.07. 2021	Информационная справка (скриншот страницы сайта)	Нечепуренко Н.И.
3.		Создание раздела «Виртуальный психолог»	151	01.12. 2020	15.07. 2021	Отчет об окончании блока работ	Илюк Л.В.
3.1.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Развитие памяти у детей дошкольного возраста»	23	01.12. 2020	31.12. 2020	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Якунина О.К.
3.2.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Развитие внимания у детей дошкольного возраста»	15	01.01. 2021	31.01. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Якунина О.К.
3.4.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Развитие мышления у детей дошкольного возраста»	19	01.02. 2021	28.02. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Веретенникова Ж.А.
3.5.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Кинезеологические упражнения для детей дошкольного возраста»	22	01.03. 2021	31.03. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Веретенникова Ж.А.
3.6.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Развитие мелкой моторики руки у детей дошкольного возраста»	22	01.04. 2021	30.04. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Веретенникова Ж.А.
3.7.	Р	Разработка и размещение видеолекции «Подготовка ребенка к школе»	19	04.05. 2021	31.05. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Якунина О.К.

3.8.	Р	Разработка и размещение видеолекции «Детские страхи»	21	01.06. 2021	30.06. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Веретенникова Ж.А.
3.9.	Р	Размещение статьи о реализации проекта в новостном разделе официального сайта управления образования и дошкольной образовательной организации	10	01.07. 2021	15.07. 2021	Информационная справка (скриншот страницы сайта)	Якунина О.К.
4.		Создание раздела «Виртуальный дефектолог»	151	01.12. 2020	15.07. 2021	Отчет об окончании блока работ	Илюк Л.В.
4.1.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Домашние животные»	23	01.12. 2020	31.12. 2020	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Маренкова Т.А.
4.2.	Р	Разработка и размещение видеолекции «Алгоритмы обучения бытовым навыкам»	15	01.01. 2021	31.01. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Тимонова О.Н.
4.3.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Волшебный сад»	19	01.02. 2021	28.02. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Маренкова Т.А.
4.4.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Куточок Рыба»	22	01.03. 2021	31.03. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Тимонова О.Н.
4.5.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Цвета и формы»	22	01.04. 2021	30.04. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Тимонова О.Н.
4.6.	Р	Разработка и размещение видеолекции «Умные задания в кругу семьи»	19	04.05. 2021	31.05. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Маренкова Т.А.

4.7.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Овощи»	21	01.06. 2021	30.06. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Тимонова О.Н.
4.8.	Р	Размещение статьи о реализации проекта в новостном разделе официального сайта управления образования и дошкольной образовательной организации	10	01.07. 2021	15.07. 2021	Информационная справка (скриншот страницы сайта)	Маренкова Т.А.
5.		Создание раздела «АБВГДейка» (подготовка детей к обучению в школе)	151	01.12. 2020	15.07. 2021	Отчет об окончании блока работ	Илюк Л.В.
5.1.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Приключения на улице предлогов в стране Абвгдейка»	23	01.12. 2020	31.12. 2020	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Евсеева Е.В.
5.2.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Математический сундучок»	15	01.01. 2021	31.01. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Евсеева Е.В.
5.3.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Занимательное путешествие по островкам математики»	19	01.02. 2021	28.02. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Евсеева Е.В.
5.4.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Хочу все знать»	22	01.03. 2021	31.03. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Маренкова Т.А.
5.5.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Игра-викторина «А знаете ли вы, что ...?»	22	01.04. 2021	30.04. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Евсеева Е.В.
5.6.	Р	Разработка и размещение видеолекции «Тренируем руку ребенка 6-7 лет»	19	04.05. 2021	31.05. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Евсеева Е.В.

5.7.	Р	Разработка и размещение видеолекции «Как заложить прочный фундамент успешной подготовки и адаптации ребенка к школе»	21	01.06. 2021	30.06. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Маренкова Т.А.
5.8.	Р	Размещение статьи о реализации проекта в новостном разделе официального сайта управления образования и дошкольной образовательной организации	10	01.07. 2021	15.07. 2021	Информационная справка (скриншот страницы сайта)	Евсеева Е.В.
6		Создание раздела «Дети раннего возраста»	151	01.12. 2020	15.07. 2021	Отчет об окончании блока работ	Илюк Л.В.
6.1.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Художественно-эстетическое развитие «Волшебные пальчики»	23	01.12. 2020	31.12. 2020	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Алексеева С.С.
6.2.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Познавательное развитие «Играем с блоками Дьенеша»	15	01.01. 2021	31.01. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Алексеева С.С.
6.3.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Игровой час «Мой веселый звонкий мяч»	19	01.02. 2021	28.02. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Якунина О.К.
6.4.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Игровой час «Приключение мыльного пузыря»	22	01.03. 2021	31.03. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Алексеева С.С.
6.5.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Игровой час «В гостях у мишки»	22	01.04. 2021	30.04. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Алексеева С.С.
6.6.	Р	Разработка и размещение видеолекции «Значение пальчиковых игр в развитии детей раннего возраста»	19	04.05. 2021	31.05. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Якунина О.К.

6.7.	Р	Разработка и размещение видеолекции «Что и как читать детям раннего возраста»	21	01.06. 2021	30.06. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Алексеева С.С.
6.8.	Р	Размещение статьи о реализации проекта в новостном разделе официального сайта управления образования и дошкольной образовательной организации	10	01.07. 2021	15.07. 2021	Информационная справка (скриншот страницы сайта)	Алексеева С.С.
7		Создание раздела «Виртуальные выставки творческих работ»	185	01.12. 2020	31.08. 2021	Отчет об окончании блока работ	Илюк Л.В.
7.1.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Изготовление новогодних украшений для дома своими руками»	23	01.12. 2020	31.12. 2020	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Хлынова Л.А.
7.2.	Р	Организация виртуальной выставки творческих работ «Новый год у ворот!»	15	01.01. 2021	31.01. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Баранникова Т.Н.
7.3.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Композиции из природного материала»	19	01.02. 2021	28.02. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Хлынова Л.А.
7.4.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Поздравительная открытка для мамы (папы) «С любовью!», «С праздником!»	22	01.03. 2021	31.03. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Баранникова Т.Н.
7.5.	Р	Организация виртуальной выставки творческих работ «День Победы»	22	01.04. 2021	30.04. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Хлынова Л.А.
7.6.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Изготовление броши к 9 мая»	19	04.05. 2021	31.05. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Хлынова Л.А.

7.7.	Р	Разработка и размещение видеоурока для родителей «Игрушки-самоделки из ткани, меха и картона»	21	01.06. 2021	30.06. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Баранникова Т.Н.
7.8.	Р	Организация виртуальной выставки творческих работ «Делаем открытки сами»	21	01.06. 2021	30.06. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Хлынова Л.А.
7.9.	Р	Организация виртуальной выставки творческих работ «Сказка своими руками»	22	01.07. 2021	31.07. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Хлынова Л.А.
7.10	Р	Организация виртуальной выставки творческих работ из природного материала «Дары природы»	22	01.08. 2021	31.08. 2021	Пояснительная записка (скриншот страницы сайта)	Хлынова Л.А.
7.11	Р	Размещение статьи о реализации проекта в новостном разделе официального сайта управления образования и дошкольной образовательной организации	10	18.08. 2021	31.08. 2021	Информационная справка (скриншот страницы сайта)	Баранникова Т.Н.
И т о г о:			248	01.09. 2020	31.08. 2021		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз.суб-та	заемные средства	Прочие ¹
1.	Организация виртуального консультационного центра для родителей в социальной сети ВКонтакте	0	0	0	0	0	0	0
2.	Создание раздела «Виртуальный логопед»	0	0	0	0	0	0	0
3.	Создание раздела «Виртуальный психолог»	0	0	0	0	0	0	0
4.	Создание раздела «Виртуальный дефектолог»							

Код	Название	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.				Внебюджетные источники, тыс. руб.		
5	Создание раздела «АБВГДейка» (подготовка детей к обучению в школе)	0	0	0	0	0	0	0	
6	Создание раздела «Дети раннего возраста»	0	0	0	0	0	0	0	
7	Создание раздела «Виртуальные выставки творческих работ»	0	0	0	0	0	0	0	
	Итого:	0	0	0	0	0	0	0	

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Недостаточная мотивация и заинтересованность участников проекта	Нарушение сроков проведения мероприятий	Систематический контроль за ходом выполнения мероприятий, дополнительные мотивационные мероприятия	Илюк Людмила Витальевна	Внесение изменений в план-график проекта
2.	Недостаточный уровень компетенций участников проекта	Неэффективность реализации этапов проекта	Внесение в проект дополнительных обучающих мероприятий	Якунина Оксана Константиновна	Проведение семинара
3.	Изменение состава участников команды	Некачественное выполнение проектных работ	Создание резервного состава проектной команды	Якунина Оксана Константиновна	Включение в команду участника, обладающего необходимыми компетенциями

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Дереча Наталия Евгеньевна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении состава команды проекта «Создание виртуального консультационного центра для

2.	Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа	Проектный менеджер 4 класса	Руководитель проекта	родителей «Общаться с ребёнком #Как?» с использованием ресурса социальной сети ВКонтакте» от 09 ноября 2020 года № 288-рх
3.	Якунина Оксана Константиновна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Администратор проекта	
4.	Бондаренко Роман Петрович, методист МБУ ДПО «СОИРО»		Оператор мониторинга проекта	
5.	Баранникова Татьяна Николаевна, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа		Член рабочей группы (П, Р)	
6.	Маренкова Татьяна Александровна, ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа		Член рабочей группы (П, Р)	
7.	Алексеева Светлана Сергеевна, заведующий МБДОУ ДС №45 «Росинка»		Член рабочей группы (Р)	
8.	Веретенникова Жанна Александровна, заведующий МБДОУ ДС №21 «Сказка»		Член рабочей группы (Р)	
9.	Евсеева Елена Владимировна, заведующий МБДОУ ДС № 15 «Дюймовочка»		Член рабочей группы (Р)	

10.	Нечепуренко Надежда Ивановна, заведующий МБДОУ ДС №24 «Берёзка»		Член рабочей группы (Р)	
11.	Тимонова Оксана Николаевна, заведующий МБДОУ ДС №44 «Золушка»		Член рабочей группы (Р)	
12.	Хлынова Лариса Алексеевна, заведующий МБДОУ ДС №31 «Журавлик»		Член рабочей группы (Р)	

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	ежеквартально
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	еженедельно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	ежеквартально