


ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10086425

«Разработка и внедрение модели сетевого взаимодействия образовательных организаций Старооскольского городского округа по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся «#Я смогу!»»

1. Основные положения

Куратор проекта: Дереча Наталия Евгеньевна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа	
Руководитель проекта: Ушакова Ирина Геннадьевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Сергиенко Александр Николаевич, глава администрации Старооскольского городского округа	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код	Название работы/процесса		Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
	код	тип					
1.		Создание и организация работы модели сетевого взаимодействия образовательных организаций Старооскольского городского округа по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся «#Я смогу!»	104	03.06. 2019	25.10. 2019	Отчет об окончании блока работ	Ушакова И.Г.
1.1.	P	Разработка и утверждение прогностической модели сетевого взаимодействия образовательных организаций (выполнено)	21	03.06. 2019	02.07. 2019	Приказ	Абаполова Е.А.
1.2.	P	Разработка и утверждение прогностической модели сетевого взаимодействия образовательных организаций (выполнено)	21	03.06. 2019	02.07. 2019	Приказ	Демидова В.Д.
1.3.	P	Разработка и утверждение прогностической модели сетевого взаимодействия образовательных организаций (выполнено)	21	03.06. 2019	02.07. 2019	Приказ	Крынина Е.М.
1.4.	P	Заключение договора о сотрудничестве и взаимодействии (выполнено)	21	03.07. 2019	31.07. 2019	Договор	Абаполова Е.А.
1.5.	P	Заключение договора о сотрудничестве и взаимодействии (выполнено)	21	03.07. 2019	31.07. 2019	Договор	Демидова В.Д.

1.6.	Р	Заключение договора о сотрудничестве и взаимодействии	21	03.07. 2019	31.07. 2019	Договор	Крынина Е.М.
1.7.	Р	Разработка и утверждение тематического плана мероприятий, направленных на решение проблем профессионального самоопределения учащихся МБОУ «СОШ № 20 с УИОП»	21	01.08. 2019	30.08. 2019	Тематический план мероприятий	Абаполова Е.А.
1.8.	Р	Разработка и утверждение тематического плана мероприятий, направленных на решение проблем профессионального самоопределения учащихся МБОУ «Гимназия № 18»	21	01.08. 2019	30.08. 2019	Тематический план мероприятий	Демидова В.Д.
1.9.	Р	Разработка и утверждение тематического плана мероприятий, направленных на решение проблем профессионального самоопределения учащихся МБОУ «СО Городищенская школа с УИОП»	21	01.08. 2019	30.08. 2019	Тематический план мероприятий	Крынина Е.М.
1.10.	П	Проведение входного мониторингового исследования уровня сформированности профессионального самоопределения учащихся МБОУ «СОШ № 20 с УИОП»	21	31.08. 2019	27.09. 2019	Аналитическая справка	Устюгова И.А. Абаполова Е.А.
1.11.	П	Проведение входного мониторингового исследования уровня сформированности профессионального самоопределения учащихся МБОУ «Гимназия № 18»	21	31.08. 2019	27.09. 2019	Аналитическая справка	Устюгова И.А. Демидова В.Д.
1.12.	П	Проведение входного мониторингового исследования уровня сформированности профессионального самоопределения учащихся МБОУ «СО Городищенская школа с УИОП»	21	31.08. 2019	27.09. 2019	Аналитическая справка	Устюгова И.А. Крынина Е.М.
1.13.	Р	Разработка индивидуальных планов, направленных на профессиональную ориентацию учащихся МБОУ «СОШ № 20 с УИОП»	20	28.09. 2019	25.10. 2019	Индивидуальные планы учащихся	Абаполова Е.А.
1.14.	Р	Разработка индивидуальных планов, направленных на профессиональную ориентацию учащихся МБОУ «Гимназия № 18»	20	28.09. 2019	25.10. 2019	Индивидуальные планы учащихся	Демидова В.Д.

1.15	Р	Разработка индивидуальных планов, направленных на профессиональную ориентацию учащихся МБОУ «СО Городищенская школа с УИОП»	20	28.09.2019	25.10.2019	Индивидуальные планы учащихся	Крынина Е.М.
2.		Организация работы опорных образовательных организаций по апробации модели сетевого взаимодействия образовательных организаций Старооскольского городского округа по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся «#Я смогу!»	400	26.10.2019	29.05.2021	Отчет об окончании блока работ	Ушакова И.Г.
2.1.	Р	Гайд-парк для участников проекта – педагогов, учащихся	21	26.10.2019	26.11.2019	Фотоотчет	Абаполова Е.А. Демидова В.Д. Крынина Е.М.
2.2.	Р	Обеспечение организованного начала реализации индивидуальных планов, направленных на профессиональную ориентацию учащихся МБОУ «СОШ № 20 с УИОП»	21	27.11.2019	25.12.2019	Аналитическая справка	Абаполова Е.А.
2.3.	Р	Обеспечение организованного начала реализации индивидуальных планов, направленных на профессиональную ориентацию учащихся МБОУ «Гимназия № 18»	21	27.11.2019	25.12.2019	Аналитическая справка	Демидова В.Д.
2.4.	Р	Обеспечение организованного начала реализации индивидуальных планов, направленных на профессиональную ориентацию учащихся МБОУ «СО Городищенская школа с УИОП»	21	27.11.2019	25.12.2019	Аналитическая справка	Крынина Е.М.
2.5.	П	Проведение постоянно действующего семинара на тему «Современные методы профориентации» для участников модели сетевого взаимодействия на базе МБОУ «СОШ №20 с УИОП»	21	26.12.2019	31.01.2020	Программа семинара, фото-отчет	Абаполова Е.А.
2.6.	П	Проведение постоянно действующего семинара на тему «Психологические основы профориентационной работы с подростками»	21	10.01.2020	30.01.2020	Программа семинара, фото-отчет	Демидова В.Д.

		для участников модели сетевого взаимодействия на базе МБОУ «Гимназия №18»					
2.7.	П	Проведение постоянно действующего семинара на тему «Использование ресурсов цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» для участников модели сетевого взаимодействия на базе МБОУ «СО Городищенская школа с УИОП»	21	01.02.2020	03.03.2020	Программа семинара, фотоотчет	Крынина Е.М.
2.8.	П	Проведение мастер-классов для педагогов МБОУ «СОШ №20 с УИОП», МБОУ «Гимназия №18», МБОУ «СО Городищенская школа с УИОП» на базе высших учебных заведений СОФ НИУ «БелГУ»	21	04.03.2020	02.04.2020	Ссылки на публикации, фотоотчёт	Беликова Т.П.
2.9.	П	Проведение мастер-классов для педагогов МБОУ «СОШ №20 с УИОП», МБОУ «Гимназия №18», МБОУ «СО Городищенская школа с УИОП» на базе высших учебных заведений СТИ НИТУ «МИСиС»	21	03.04.2020	06.05.2020	Ссылки на публикации, фотоотчёт	Рассолов В.М.
2.10.	П	Проведение мастер-классов для педагогов МБОУ «СОШ №20 с УИОП», МБОУ «Гимназия №18», МБОУ «СО Городищенская школа с УИОП» на базе высших учебных заведений СОФ МГРИ РГГУ	21	07.05.2020	05.06.2020	Ссылки на публикации, фотоотчёт	Двоеглазов С.И.
2.11.	П	Проведение Форумов молодых исследователей на базе МБОУ «СОШ №20 с УИОП»	21	10.04.2020	14.05.2020	Ссылки на публикации, фотоотчёт	Абаполова Е.А.
2.12.	П	Проведение Форумов молодых исследователей на базе МБОУ «Гимназия №18»	21	10.04.2020	14.05.2020	Ссылки на публикации, фотоотчёт	Демидова В.Д.
2.13.	П	Проведение Форумов молодых исследователей на базе МБОУ «СО Городищенская школа с УИОП»	21	10.04.2021	08.05.2021	Ссылки на публикации, фотоотчёт	Крынина Е.М.
2.14.	П	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на профориентацию	16	10.09.2019	01.10.2019	Отчет о проведении онлайн-уроков	Абаполова Е.А. Демидова В.Д. Крынина Е.М.
2.15.	П	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	21	03.02.2020	03.03.2020	Отчет о проведении	Куропаткина А.Н. Абаполова Е.А.

		уроков «ПроеКТОрия», направленных на профориентацию				онлайн-уроков	Демидова В.Д. Крынина Е.М.
2.16	П	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на профориентацию	12	04.05. 2020	22.05. 2020	Отчет о проведении онлайн-уроков	Куропаткина А.Н. Абаполова Е.А. Демидова В.Д. Крынина Е.М.
2.17	П	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на профориентацию	21	01.10. 2020	30.10. 2020	Отчет о проведении онлайн-уроков	Куропаткина А.Н. Абаполова Е.А. Демидова В.Д. Крынина Е.М.
2.18	П	Проведение экскурсий на предприятия города	21	01.04. 2020	01.05. 2020	Отчет о проведении экскурсий	Абаполова Е.А. Демидова В.Д. Крынина Е.М.
2.19	П	Проведение экскурсий в «Мастерславль» г.Белгород	21	15.05. 2020	15.06. 2020	Отчет о проведении экскурсий	Абаполова Е.А. Демидова В.Д. Крынина Е.М.
2.20	П	Проведение итогового мониторингового исследования уровня сформированности профессионального самоопределения учащихся МБОУ «СОШ №20 с УИОП»	15	09.05 2021	29.05. 2021	Отчет о проведении мониторингового исследования	Устюгова И.А. Абаполова Е.А.
2.21	П	Проведение итогового мониторингового исследования уровня сформированности профессионального самоопределения учащихся МБОУ «Гимназия №18»	15	09.05 2021	29.05. 2021	Отчет о проведении мониторингового исследования	Устюгова И.А. Демидова В.Д.
2.22	П	Проведение итогового мониторингового исследования уровня сформированности профессионального самоопределения учащихся МБОУ «СО Городищенская школа с УИОП»	15	09.05 2021	29.05. 2021	Отчет о проведении мониторингового исследования	Устюгова И.А. Крынина Е.М.
3.		Организация взаимодействия с социальными партнерами СОФ НИУ «БелГУ», СТИ НИТУ «МИСиС», СОФ МГРИ РГГУ	30	01.09. 2019	30.09. 2019	Отчет об окончании блока работ	Ушакова И.Г.
3.1.	Р	Заключение договора с СОФ НИУ «БелГУ»	30	01.09. 2019	30.09. 2019	Договор	Беликова Т.П.
3.2.	Р	Заключение договора с СТИ НИТУ «МИСиС»	30	01.09. 2019	30.09. 2019	Договор	Рассолов В.М.
3.3.	Р	Заключение договора с СОФ МГРИ РГГУ	30	01.09. 2019	30.09. 2019	Договор	Двоеглазов С.И.

4.		Информационное сопровождение реализации модели сетевого взаимодействия образовательных организаций Старооскольского городского округа по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся «#Я смогу!»	395	04.11. 2019	31.05. 2021	Отчет об окончании блока работ	Ушакова И.Г.
4.1.	P	Разработка медиа-плана проекта информационной поддержки реализации проекта	21	04.11. 2019	30.11. 2019	Медиа-план	Коновалова А.И.
4.2.	P	Размещение информации о ходе реализации проекта на публичной странице группы МБОУ «СОШ № 20 с УИОП» в социальной сети «ВКонтакте» в IV квартале 2019 г.	21	01.12 .2019	30.12. 2019	Ссылка	Абаполова Е.А.
4.3.	P	Размещение информации о ходе реализации проекта на публичной странице группы МБОУ «СОШ № 20 с УИОП» в социальной сети «ВКонтакте» в I квартале 2020 г.	19	04.03. 2020	31.03. 2020	Ссылка	Абаполова Е.А.
4.4.	P	Размещение информации о ходе реализации проекта на публичной странице группы МБОУ «СОШ № 20 с УИОП» в социальной сети «ВКонтакте» во II квартале 2020 г.	21	01.05. 2020	04.06. .2020	Ссылка	Абаполова Е.А.
4.5.	P	Размещение информации о ходе реализации проекта на публичной странице группы МБОУ «СОШ № 20 с УИОП» в социальной сети «ВКонтакте» в III квартале 2020 г.	21	01.09. 2020	29.09 2020	Ссылка	Абаполова Е.А.
4.6.	P	Размещение информации о ходе реализации проекта на публичной странице группы МБОУ «СОШ № 20 с УИОП» в социальной сети «ВКонтакте» в IV квартале 2020 г.	21	29.11. 2020	28.12. 2020	Ссылка	Абаполова Е.А.
4.7.	P	Размещение информации о ходе реализации проекта на публичной странице группы МБОУ «СОШ № 20 с УИОП» в социальной сети «ВКонтакте» в I квартале 2021 г.	21	01.01. 2021	29.01. 2021	Ссылка	Абаполова Е.А.
4.8	P	Размещение информации о ходе реализации проекта на публичной странице группы МБОУ «СОШ № 20 с УИОП» в социальной сети «ВКонтакте» во II квартале 2021 г.	21	01.05. 2021	31.05. 2021	Ссылка	Абаполова Е.А.

Код	Название	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
4.	Информационное сопровождение реализации модели сетевого взаимодействия образовательных организаций Старооскольского городского округа по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся «#Я смогу!»	0	0	0	0	0	0	0
	Итого:	0	0	0	0	0	0	0

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Недостаточное материально-техническое обеспечение для реализации сетевых форм обучения	Снижение качества проекта	Обновление и пополнение материально-технической базы школы	Ушакова Ирина Геннадьевна	Корректировка форм организации сетевого обучения
2.	Несогласованность действий по организации профориентационных мероприятий с педагогами профессиональных учебных заведений, участвующих в проекте	Нарушение сроков реализации проекта	Проведение рабочих совещаний по разработке единых требований	Ушакова Ирина Геннадьевна	Разработка оперативного плана взаимодействия участников проекта
3.	Низкий уровень заинтересованности учащихся и родителей в предлагаемых услугах	Снижение качества проекта	Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации профессионального самоопределения	Брежнева Ирина Николаевна	Усиление профориентационной пропаганды и разъяснительной составляющей; корректировка сроков реализации проекта

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Дереча Наталия Евгеньевна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа		Куратор проекта	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа «О внесении изменения в распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 04.07.2019 г. №179-ро» от 17 октября 2019 №269-ро
2.	Ушакова Ирина Геннадьевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа	Проектный менеджер 3 класса	Руководитель проекта	
3.	Брежнева Ирина Николаевна, начальник отдела общего образования управления образования	Проектный менеджер 4 класса	Администратор проекта	
4.	Фомина Ольга Сергеевна, заместитель директора МБОУ «СО Городищенская школа с УИОП»	-	Оператор проекта	
5.	Куропаткина Анна Николаевна, директор МБУ ДПО «СОИРО»		Член рабочей группы (П)	
6.	Абаполова Елена Александровна, директор «МБОУ «СОШ № 20 с УИОП»	-	Член рабочей группы (П,Р)	
7.	Демидова Вера Донадовна, директор МБОУ «Гимназия № 18»	-	Член рабочей группы (П,Р)	
8.	Крынина Елена Михайловна, директор МБОУ «СО Городищенская школа с УИОП»	-	Член рабочей группы (П,Р)	
9.	Устюгова Ирина Александровна, директор МБУ «ЦППМИСП»	-	Член рабочей группы (П)	

10.	Беликова Тамара Павловна, директор СОФ НИУ «БелГУ»	-	Член рабочей группы (П,Р)	
11.	Рассолов Василий Макарович, директор СТИ НИТУ «МИСиС»	-	Член рабочей группы (П,Р)	
12.	Двоеглазов Семен Иванович, директор СОФ МГРИ-РГГРУ	-	Член рабочей группы (П,Р)	
13.	Коновалова Александра Ивановна, ведущий специалист отдела общего образования управления образования	-	Член рабочей группы (Р)	

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	ежеквартально
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	еженедельно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	ежеквартально